UNPA
Universidad Nacional de la Patagonia Austral

RIO GALLEGOS 02 JUN 2008

VISTO

El Expediente Nº 60 264/06 de la Unidad Académica Rio Gallegos y

CONSIDERANDO

QUE por Acuerdo N° 341/07 se aprueba el Proyecto de Investigación Tipo 2 denominado "Maar Potrok Aike Estudio geológico integral como base del Proyecto de Perforación profunda del ICDP (Internacional Continental Drilling Proyect) Santa Cruz dirigido por el Dr Hugo CORBELLA codirigido por el Lic Pedro TIBERI de la Unidad Académica de Rio Gallegos e integrado por la Lic Bettina ERCOLANO la Lic Andrea CORONATO el Dr Alejandro SUNICO el Lic Jorge RABASSA y los alumnos Gastón GUGLIELMINETTI Marcela MANSILLA Sebastián ORMAECHEA y Javier Américo SCEWCZUK y se deja establecido como fecha de inicio del mismo el 1º de Enero de 2006 y como fecha de finalización el 1º de Enero de 2008

QUE a fs 147 obra Nota interpuesta por el Dr Hugo CORBELLA mediante la cual solicita el cambio de fechas para la ejecución del Proyecto mencionado precedentemente dado que el plan de actividades requiere la realización de campañas de relevamiento del campo las cuales deberían efectuarse durante el periodo estival

QUE por Resolución N° 251/07 emitida por el Consejo Superior se remite los actuados a la Unidad Academica Rio Gallegos para que el Consejo de Unidad dé tratamiento a la reprogramación del Proyecto de Investigación 29/A195/2

QUE a fs 154 el Dr CORBELLA presenta actualización del Plan de Actividades del Proyecto de Investigación 29/A195/2 denominado "Maar Potrok Aike Estudio geológico integral como base del Proyecto de Perforación profunda del ICDP (Internacional Continental Drilling Proyect) Santa Cruz"

QUE la Secretaría de Investigación y Posgrado ha tomado la intervención de su competencia

QUE tratado en acto plenario se aprobo por unanimidad avalar la reprogramación del Proyecto de Investigación 29/A195/2 denominado "Maar Potrok Aike Estudio geológico integral como base del Proyecto de Perforación profunda del ICDP (Internacional Continental Drilling Proyect) Santa Cruz" dejándose establecido como fecha de inicio del mismo el 1º de Enero de 2008 y como fecha de finalización el 31 de Diciembre de 2009

POR ELLO

EL CONSEJO DE LA
UNIDAD ACADEMICA RIO GALLEGOS
A C U E R D A

ARTICULO 1° - AVALAR la reprogramación del Proyecto de Investigación 29/A195/2 denominado "Maar Potrok Aike Estudio geologico integral como base del Proyecto de Perforación profunda del ICDP (Internacional Continental Drilling Proyect) Santa Cruz" dejándose establecido como fecha de inicio del mismo el 1º de Enero de 2008 y como fecha de finalización el 31 de Diciembre de 2009 -

ARTÍCULO 2° Regístrese Comuníquese Publíquese Tomen conocimiento Secretaria de Investigación y Posgrado Dirección del Departamento Ciencias Exactas y Naturales Mesa de Entradas y Archivo notificar a los interesados y cumplido ARCHÍVESE -

Martha Beatriz Carrizo
a/c. Dirección de Asistencia al Consejo de Unidad
UNPA UARG

Dr Alejandro Sunico
Decano
UNPA UARG

A C U E R D O Nº 342